



**Sprawa nr DZP/282-17/18/19**

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki wystawy „Wawel Odzyskany” - nr sprawy: DZP/282-17/18/19”

### **HARMONOGRAM BUDOWY WYSTAWY**

Etap I: Opracowanie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego:

- 1) rysunków technicznych określających rozmieszczenie poszczególnych elementów zabudowy w konkretnych pomieszczeniach oraz punkty kotwienia wraz z opinią osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, potwierdzającą, że zastosowana metoda mocowania zapewnia stabilność wszystkich elementów zabudowy i bezpieczeństwo użytkowania;
- 2) projektu technicznego systemu zabezpieczeń elektronicznych;
- 3) projektu oświetlenia wraz z obliczeniami natężenia oświetlenia ogólnego;
- 4) projektu elementów graficznych (wydruków wielkoformatowych fotografii, plansz z tekstami objaśniającymi oraz podpisów do obiektów)

trzy tygodnie od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu Finansowo-Rzeczowego, o którym mowa w § 4 Projektu Umowy, część wynagrodzenia, która zostanie wypłacona przez Zamawiającego: maksymalnie 2%.

Etap II: Montaż elementów zabudowy –dziesięć tygodni od dnia zatwierdzenia i odbioru przez Zamawiającego dokumentacji opracowanej w ramach Etapu I, część wynagrodzenia, która zostanie wypłacona przez Zamawiającego: maksymalnie 50%.

Etap III - dwa tygodnie od dnia odbioru przez Zamawiającego Etapu II:

- a - dostawa urządzeń multimedialnych (możliwa do wykonania także w ramach etapu II) - część wynagrodzenia, która zostanie wypłacona przez Zamawiającego: maksymalnie 5%
- b - montaż i podłączenie urządzeń multimedialnych- część wynagrodzenia, która zostanie wypłacona przez Zamawiającego maksymalnie 15%

Etap IV - cztery tygodnie od dnia odbioru przez Zamawiającego Etapu III:

a) Współpraca przy instalacji treści multimedialnych dostarczonych przez innego wykonawcę działającego na zlecenie Zamawiającego, część wynagrodzenia, która zostanie wypłacona przez Zamawiającego: maksymalnie 18%

b) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla maksymalnie 20 osób wskazanych przez Zamawiającego, część wynagrodzenia, która zostanie wypłacona przez Zamawiającego: maksymalnie 2%

c) Opracowania dokumentacji powykonawczej (obejmującej w szczególności: opis zainstalowanego wyposażenia i urządzeń, stosowne rzuty i przekroje, schematy instalacji oraz wskazanie sposobów i miejsc kotwienia), część wynagrodzenia, która zostanie wypłacona przez Zamawiającego: maksymalnie 8%

Po zakończeniu realizacji Etapu IV zostaną przeprowadzone czynności odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.